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第一部分  安装工程项目总说明及总则
福建省东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清市江阴工业集中区，主要生产产品为32%烧碱、31%盐酸、液氯、次氯酸钠及高纯盐酸。福建省东南电化股份有限公司“以下简称东南电化”，福建省东南电化股份有限公司新增二级吸收塔项目。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: O3、工期要求]1、工期及工期节点要求
   施工工期：施工开始至2026年5月30日机械竣工结束并中交。
   施工方式：施工不包料（除特殊说明外）
   节点时间：30日历天内完成单机运行、吹扫、试压试漏。
[bookmark: O6、规范标准]2、标准、规范及规定（规程）
本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范。若出现规范、标准不是最新版，按照最新版进行。各投标单位必须依据《石油化工安装工程预算定额2025版》来编制投标报价，并以此定额进行结算。
2.1机械设备安装工程
机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009   
连续输送设备安装工程施工施工及验收规范GB50270-2010   
压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010   
工程建设安装工程起重施工规范 HG20201-2017
化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-2017    
锅炉压力容器安全监察暂行条例国发（82）22号   
压力容器安全技术监察规程质技监局锅发[1999]154号   
球形储罐施工及验收规范GB50094-2010   
立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GB50128-2014   
石油化工铝制料仓施工及验收规范SH3513-2019   
化工设备安装工程质量检验评定标准 HG 20236-2021     
石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准SH/T3530-2011
2.2工业管道安装工程   
工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-2011   
工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010   
管道阀门的选用及安装978-7-5066-8291-6 
阀门的试验与检验 978-7-5066-5231-5
石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2021    
石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-2013   
阀门检验与管理规程SH/T3518-2013   
夹套管施工及验收规范FZ211-2013
2.3焊接及无损探伤   
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011   
钢熔化焊对接接头射线照和质量分级DL/T 541-2024   
石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程SH/T3520-2015   
石油化工低温钢焊接规程SH/T3525-2015   
石油化工异种钢焊接规程SH/T3526-2015
2.4 电气安装工程   
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014  
电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016   
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2018   
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016   
电气装置安装工程运转电机施工及验收规范GB50170-2018   
电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012   
电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-2012   
电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014   
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015   
电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范GB 50147-2010   
电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ148-90   
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90   
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
2.5 自控及仪表安装工程   
火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-2019   
自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013   
自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013   
石油化工仪表工程施工技术规程  SH3521-2013
2.6防腐蚀工程   
建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014   
化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范  HG/T 20229-2017 
石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-2011   
腐蚀工程施工验收规范 YSJ411-1989
2.7 绝热工程   
工业设备及管道绝热工程施工及验收规范  GBJ126-2014
2.8给水排水管道安装工程   
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002   
给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008  
给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90   
石油化工给水排水管道工程施工及验收规范 SH3533-2013
2.9试车、安全及其他   
化学工业建设项目试车规范 HG 20231-2014   
建设项目生产准备与试车规定中石化[1998]建字162号   
石油化工建设工程施工安全技术标准  GB/T 50484-2019  
施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-2014  
建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016   
施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2010
建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2013
建筑施工安全检查标准  JGJ59-2011
建筑机械使用安全技术规范  JGJ33-2012
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013   
设计文件指定的其它标准规范及技术指导书   
化学工业工程建设交工技术文件规定 HG/T 20237-2014 
说明：工程施工过程中出现上述标准规范以外的施工内容时，必须遵守现行国家或行业最新相应标准规范。
第二部分  工艺设备安装工程分交说明
[bookmark: O一、工艺专业总说明]1. 工艺设备安装施工范围
1拆除二期液氯厂房内原真空机组及其配备设施和碱高位槽21V7011及其配备设施。
2本项目工艺设备专业安装施工包含新增二级吸收塔项目主体装置的全部设备安装、所有管道安装，包括装置内的设备、管道管件、特殊件的安装，公用管廊及界区内管廊上管线的安装。
[bookmark: O二、管道专业总说明]2. 管道专业安装施工说明
2.1 安装施工内容
[bookmark: O装置工艺、设备]本项目管道专业安装施工含主体装置的所有设计管道以及机封水等的配管，详见管道专业设计图纸目录。以及二期液氯厂房内原真空机组及其配备设施和碱高位槽21V7011及其配备设施拆除工作。
3. 本项目工艺、设备专业施工范围及分交说明
[bookmark: O一、工艺专业施工范围界定及招标人提供分交说明]施工期间需要的脚手架包含在招标范围内，均由投标人负责搭设。
3.1工艺设备施工范围说明
3.1.1本项目内设备安装、维护及操作平台的施工安装。
3.1.2本项目内管道的除锈防腐及绝热保温；管道支架、防腐及绝热保温材料乙供，钢结构防腐涂料制造商要求:佐敦涂料(张家港)有限公司、(PPG)庞贝捷管理(上海)有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司，型钢制造商要求:马鞍山钢铁股份有限公司、鞍山钢铁集团公司、日照钢铁控股集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司，
3.1.3所有设备及成套系统（除特别说明外）的安装。具体内容见设备分交表3.4。
3.1.4所有现场设备辅件的安装。
3.1.5特殊材质管线的安装说明及要求：
3.1.5.1 甲供部分的钢衬、不锈钢管道、碳钢管道、玻璃钢及管件由投标人焊接安装，验收、取证均由投标人完成。
3.1.5.2特殊材质管道均要求在工艺包厂家指导下安装。
3.1.6 本项目所有管道与外管连接点的安装连接均由投标人负责。所有设备，管道中各种型号规格的阀门等特殊件，所有设备内件均由投标人安装。
3.1.7 招标人提供的设备、材料按实际需要量交付投标人保管并安装。招标人提供的设备以及附属配套需现场组装的，由投标人负责组装。
3.1.8 设备的机封水管线（机泵）、气源管线本标段图纸中未完全体现，含在本标段的施工安装中，增减部分以工程联系单的形式据实结算。
3.1.9 招标人提供的设备、管道、管件、材料涉及到压力容器、压力管道的需由投标人负责完成安装监检工作，并负责完成压力容器、压力管道的使用登记证的办理工作，监检费用由投标人承担。
3.1.10 投标人负责设备、管道、系统的试压、吹扫、单机运转等,所需的工器具由投标人负责，所需的水、气、汽、污等由招标人提供接口点，投标人负责接管，投标人配合联动试车、投料试车及装置验收。
3.1.11 所有由招、投标人提供的设备、材料的卸车及厂内转运均由投标人完成。
3.1.12 管道支撑按照管道形式不同有所不同，具体参见《管夹标准图》（HG/T21629-1999），设计中未按照规范设计管道支撑的，按照规范进行，超出设计清单部分据实结算。
3.1.13 吹扫试压时所需的材料及拆装等含在本项目内，不额外进行工程量核算。
3.1.14 “三查四定”包含在本标段内，具体内容以工程联系单形式下发，施工费用另外计。
3.1.15压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，无损检测费用由招标人承担，由于焊接质量引起的返修拍片费用由投标人承担。
3.1.16 装置内的管道标识和设备位号均有投标人负责施工，管道标识材料由招标人提供。
3.1.17 拆除范围内的相关工艺管道，仪表，设备等整理至指定地点存放。
[bookmark: O2、施工范围界定图纸目录]3.2、管道专业施工安装图纸目录
	序号
	图纸名称
	图号
	版次
	张数

	1
	图纸目录
	N25008-5-21-70-PL00
	0
	1

	2
	设计说明
	N25008-5-21-70-PL01
	0
	9

	3
	EL±0.000平面设备布置图
	N25008-5-21-70-PL04-01
	0
	1

	4
	EL+8.000、EL16.500平面设备布置图
	N25008-5-21-70-PL04-02
	0
	1

	5
	EL±0.000平面D-F轴管道布置图 
	N25008-5-21-70-PL05-01
	0
	1

	6
	EL±0.000平面F-H轴管道布置图
	N25008-5-21-70-PL05-02
	0
	1

	7
	EL+8.000平面A-B轴管道布置图
	N25008-5-21-70-PL05-03
	0
	1

	8
	管架表
	WH2428-3213-F-1103
	0
	16

	9
	综合材料表
	WH2428-3213-F-1104
	0
	11

	10
	管道轴测图索引表
	WH2428-3213-F-1105
	0
	3

	11
	管道轴测图
	WH2428-3213-F-1106
	0
	70


[bookmark: O2、工艺专业招标人提供设备、材料分交表]3.3、工艺施工图纸目录
	序号
	图纸名称
	图号
	版次
	张数

	1
	图纸目录
	N25008-5-21-70-PS00
	0
	1

	2
	设计说明
	N25008-5-21-70-PS01
	0
	3

	3
	管道及仪表流程图(六)
	N25008-5-21-70-PS08-06
	0
	1

	4
	管道及仪表流程图(七)
	N25008-5-21-70-PS08-07
	0
	1

	5
	管道及仪表流程图(八)
	N25008-5-21-70-PS08-08
	0
	1

	6
	管道命名表
	N25008-5-21-70-PS08-09
	0
	3

	7
	设备表（非定型）
	N25008-5-21-70-PS05-01
	0
	1

	8
	设备表（泵、压缩机、风
机)
	N25008-5-21-70-PS05-02
	0
	1


[bookmark: _GoBack]拆除范围的图纸见液氯汽化70Y-02-01-07 红框范围内工艺管道，仪表，电气，设备
3.4设备分交表
[bookmark: O21招标人提供设备列表]3.4.1以下设备由投标人负责安装。
详见3.3图纸N25008-5-21-70-PS05-01和N25008-5-21-70-PS05-02。
3.4.2材料施工说明
3.4.2.1保温要求：保温层采用55%铝锌彩涂钢卷，保温自攻螺丝钉选用304以上材质，保温皮的缝隙须用树脂填充。
彩涂钢卷基本要求：
基板：AZ150（镀铝锌量150g/㎡） G345A 高强度镀铝锌钢板（55%铝、43%锌与1.6%硅）；涂层种类：氟碳涂层（PVDF）；涂层结构：2/2两涂两烘；涂膜厚度：5+20/5+20μm。
3.4.2.2管道安装要求：
烧碱介质及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，并提供拍片图及拍片合格证明，否则拒绝验收；招标人会请第三方检测单位进行检测，若产生不合格焊接管线，产生的所有费用由投标人负责。
3.4.2.3管道支撑
a. 不允许直接放置在管廊上，需要增加支撑。钢材管道跨距超过两段（如果两米一段，那四米间距就需要增加支撑）需要增加包撑。
b. 钛管、不锈钢管不得与碳钢制的管架直接接触，可在管道与管架间垫以石棉橡胶垫等绝缘材料，绝缘材料未在综合材料表中统计，含在本标段内。
3.4.2.4阀门要求
a. 管道工艺阀门根据使用工况进行打压试验：压力管道的阀门抽检10%进行打压由投标人完成，安全阀需要完成校验并取证后安装。
3.4.2.5管道防腐要求
衬管需要由制造商完成底漆及中间漆，没有保温设计的衬管须由投标人完成面漆的防腐施工，材料体现在材料表中。
排污地沟管道完成底漆及中间漆，地面以下要做防腐胶带缠绕。
第三部分  电气专业安装施工范围及分交说明
1、电气专业施工工程说明
电气专业安装施工包含新增二级吸收塔项目的2个低压电气盘柜安装及两台机泵相关配套电气设备和材料的安装、接线、调试，以及配合开车。
2、电气专业安装施工工程范围及要求
	
	材料清单
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	电力电缆
	3*25*1*16
	650
	米
	电缆敷设、穿管及电缆头制作及接线

	2
	计算机屏蔽电缆
	3*2*1.5
	400
	米
	电缆敷设及接线

	3
	控制电缆
	10*1.5
	650
	米
	电缆敷设、穿管及接线

	4
	操作柱
	
	2
	个
	安装就位

	5
	黄绿接地线
	6mm2
	5
	米
	

	6
	接地扁铁
	4*2.5
	10
	米
	

	7
	镀锌钢管
	DN50
	10
	米
	

	8
	镀锌钢管
	DN20
	10
	米
	

	9
	槽钢
	8#
	2
	米
	


2.1安装施工范围
①界区内的配套电气系统（包括配电室2个低压电气盘柜安装、两台机泵电源和控制回路）的安装、敷设、接线、调试，并配合开车。
②配电室至界区内所有桥架敷设、桥架接地连接、桥架弯头制作等
2.2电气安装施工要求
2.2.1电缆敷设、接线及调试
①本项目范围内的动力电缆、控制电缆、计算机电缆通道（电缆桥架和埋管）、电缆敷设，敷设电缆包括两端设备的连接并应保证连接的正确性。
②按规范做好工程范围内所有预埋保护管、各类电气配管、金属焊接处的防腐处理以及金属保护管的接地连接等。
③界区内所有电动机、照明箱、检修箱、操作柱安装时与电气配管连接时均应加装防腐挠性连接管。
④按规范做好工程范围内的各类电缆的编号及标识。
⑤界区内所有设备接地及防静电接地安装接线属本标施工范围，工艺设备（含槽、罐）由投标方按图所示位置焊好接地耳，接地耳材质与工艺设备材质相同；对工艺设备的管道、螺栓、法兰、阀门等按《化工企业静电接地安装通用图》（GB90B4-88）跨接，由投标方完成。
2.3特别说明
①本次机泵电源引自32配电室。
②本次招投标包含2个低压配电柜安装工作，投标人需现场的低压盘柜铜排拆除和安装工作。
③在安装中发现存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。
④电气设备的安装接线、防腐、封堵等均应满足电气安装规范的要求，对发现不规范之处由投标方负责整改。
⑤所有电气设备材料的搬运吊装由投标方负责。
⑥在本招标范围外，如有额外新增的工程量，根据实际情况进行结算
3、 设备、材料分交原则
本项目电气专业安装施工中低压配电柜、变频器、LED灯具、照明配电箱、检修箱、操作柱、电力电缆、控制电缆、计算机屏蔽电缆、桥架、不锈钢管、接地扁铁、接地线、槽钢全部由招标方提供，投标方负责安装施工。
3.1电气施工验收规范
本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》  GB/T 15145-2017	
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002	
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   GB/T 50171-2012
《电气装置安装工程》 �GB50169-1992 � 
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
《施工现场临时用电安全技术规范》            JGJ46-88
3.2 资料交付
3.2.1投标方需配合招标方完成设备的调试试运行，并出具运行报告。
3.2.2投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工资料（一式3份）。
第四部分   自控专业安装施工范围及分交说明
1. 自控专业施工工程说明
本项目自控专业安装施工包含新增二级吸收塔项目的全部仪表调试、安装，配套系统的仪表安装调试，以及配合开车，详见施工图。
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2.本项目自控专业施工范围界定、图纸目录及分交说明
2.1自控施工范围界定及要求
2.1.1 现场仪表、控制系统设备、仪表管阀件、调节仪表、开关仪表、分析仪表、仪表电缆和桥架、电动和气动仪表、电缆的敷设、温度压力流量液位等各型仪表的安装调试，按照投标方要求制作仪表设备铭牌（模板详见附件一），并准确悬挂，做好仪表台账，安装中所需要现场制作的电缆保护套管、支架和操作平台材料和安装均在本安装范围内。
2.1.2 现场仪表悬空和不利操作和维护的位置应制作操作和维护平台，具体由招标方根据现场情况决定位置，安装根据仪表位置及电缆平面敷设图，如设计及现场工艺管道相互影响需更改，具体位置现场酌情进行施工。安装材料及安装施工由投标方提供。注：仪表气源管主管线到支管必须要加装气源截止阀，仪表气源支管到执行器之间的连接采用牙接连接方式。
2.1.3 仪表的取压管和仪表气源管主管线和支管线均采用316不锈钢管，管道材质和壁厚应符合国家标准，并且只允许正偏差，不允许负偏差。仪表电缆保护套管必须采用不锈钢管，过度接头不得采用铝合金材料，必须采用钢质材料。所有仪表保护箱，采用2寸管支架安装。
2.1.4 成套设备仪表由成套设备厂商提供仪表，经招标方确认后交由投标方安装施工。
2.1.5 投标方必须严格按照国家相关安装规范，提供仪表安装资质证明材料、仪表安装人员个人资料和安装所需设备。
2.1.6 机柜室、中央控制室内所有DCS等系统的配线和所有盘后接线。仪表专业主干桥架的施工，控制室防静电活动地板下桥架敷设的工作量在本标范围内，据实结算。
2.1.7 安装仪表就位应符合规范要求，不满足条件应争得招标方同意。不得随意安装否则无条件改正不予增加工作量。
2.1.8 主干桥架施工时务必指定位置留出各分项桥架汇入时的三通接头。投标方在主干桥架上布线时按各走一边的原则（现场定），交叉施工时须服从招标方的调度安排。
2.1.9 各分项仪表安装的工作量包括现场所有仪表的领取、保存、单体调试、安装、桥架敷设、电缆敷设、气源管线敷设、现场接线、盘后接线（电缆的终点在机柜室和中控室的相关盘柜）、成品保护、回路测试等。负责DCS系统联调，配合装置试、开车工作。工作量还包括工艺管线吹除试压前后已安装仪表拆装。
2.1.10 由于各分项设计只有一少部分装置主桥架标有桥架走向，分支桥架的走向未标出。分支桥架须根据现场安装位置及工艺管道的布置情况与招标方沟通后酌情施工。光缆和保护用的钢管或桥架等未在分交材料表中出现的也在本标段安装施工内容中，未在设计清单中的据实结算。
2.1.11 所有分项的《仪表安装材料表》以施工图和工程联系单为准。在安装中发现设计图纸存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。
2.1.12 本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：
《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013
《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90
《石油化工仪表工程施工技术规程》SHT3551-2013
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018
《自控安装图册》HG/T 21581-2012 
2.1.13 投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工图纸（一式3份）。
2.1.14 特别说明：
2.1.14.1 安装：安装调试包含内容主要是现场仪表的安装、支架的制作、成套盘柜的就位、基座的制作、仪表的校验、现场操作检修平台的制作，现场仪表到机柜室、操作室和中央控制室的桥架敷设和电缆布放。
2.1.14.2所有仪表必须先经单体调试合格后,并做好相应记录由招标方确认后才能进行安装。单体调试分外观检查及性能试验。外观检查内容：封印完好、附件齐全、表内零件无脱落和损坏、铬牌清楚完整、型号规格及材质符合设计规定。调试用标准仪器、仪表，有效的鉴定合格证书、说明书等资料要齐全，可以随时备查。其基本误差的绝对值，不许超过被校仪表基本误差绝对值的。
2.1.14.3双金属温度计、压力表等现场指示仪表应在试车前安装，以免施工时损坏。所有仪表的安装标高及位置执行设计图中的设计。
2.1.14.4所有仪表的一次部件，包括压力一次部件、温度一次部件等，由工艺专业安装，仪表专业必须对其进行指导及检查验收。
2.1.14.5导压管密集安装前要总体规划好，确保整齐美观不交叉。
2.1.14.6控制室内施工，盘内布线要整齐、美观，排列有序、标号清晰。
2.1.14.7穿线管敷设，严格按照设计的标高、走向进行敷设。如设计未定，基本敷设原则为：尽量沿工艺管线敷设；穿线管线尽量集中敷设；不碍人行走道、不绊脚、不碍操作检修。
2.1.14.8穿线管入桥架的开孔开在桥架的侧面位置，先用电钻钻一个孔，再用液压开孔器开孔。所有进桥架的接口采用桥架终端接头。电缆进入仪表电气连接接口应采用挠性连接管，防爆区域应采用防爆挠性连接管。
2.1.14.9调节阀应牢固安装，大尺寸的调节阀必须要有支撑。操作手轮要处于便于操作的位置。
2.1.14.10 调试：调试包含开车调试现场仪表调试，其中有现场仪表校验、阀门的打压实验等，要及时认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知招标方。对被调仪表设备要作好标签工作；已调试完成并合格的要及时贴上调试合格证，调试记录要及时、清晰。
2.1.14.11试车前，必须与电气专业作好所有联锁点试验。单体试车阶段，主要工作内容为：传动设备的试车、管道的吹扫、设备和管道的置换、仪表的二次调校。此阶段仪表还局限于安装的扫尾阶段，主要任务是配合安装好所需的就地表、配合吹扫、置换等工作。联动试车及投料试车阶段，仪表原则上要全部投入运行，投标方配合调试。
3.施工安装范围界定的图纸及工序分交
3.1自控专业设备施工范围界定说明
3.1.1 自控专业设备分交表
详见图纸N25008-5-21-70-IN04
3.1.2 自控专业辅材综合材料表
详见图纸N25008-5-21-70-IN07
3.2自控专业设备分交说明
3.2.1 所有仪表设备、电缆及综合材料均由招标方提供。
3.2.2 桥架的支架制作和桥架转角需要制作的由投标人负责制作和安装，固定支架的螺栓由投标人提供。仪表控制电缆、桥架的技术要求参见电气专业的电气统一规定。
3.2.3 所有设备分交指的是在本项目内的控制设备、现场仪表、监控设备、电缆、光缆、及根据需要安装的操作平台。操作平台不一定在施工图中体现，需根据现场实际酌情增补。
附件一：仪表设备铭牌，材料、制作和安装由投标人负责


东 南 电 化 烧 碱 装 置




工序名称：

设备名称：


设备位号：




铭牌材质要求：不锈钢牌
铭牌尺寸要求：90MM*50MM*0.8MM    
其他要求：腐蚀，覆膜，打单孔（4MM）配不锈钢轧带，圆角
